

Rionero in Vulture

Pubblicata dal **- 4 LUG. 2012**

Prot. N. **2302**

al **19 LUG. 2012**

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE
Ente Capofila 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

UFFICIO COMUNE P.O.I.S.

Determina n. ²⁵⁶120 del 02/07/2012

Oggetto: Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 / Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) - Ambito Territoriale Vulture - Alto Bradano.
- Linea d'Intervento VI.1.1B scheda 23; Comune di Barile-L.I. VI.1.1B scheda 23
"Realizzazione di un Centro Diurno per Anziani" -
Codice CUP C53B11000170006
- Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

- **PREMESSO:**
- - che con deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n.744 del 05.05.2009 è stato approvato il BANDO CONCORSUALE PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI A VALERE SULL'ASSE VI 'INCLUSIONE SOCIALE' DEL P.O. FESR 2007 - 2013" da parte di partnership istituzionali costituite tra i Comuni, la Provincia e l'Azienda Sanitaria Locale ricadenti nei singoli ambiti territoriali ottimali così come definiti nell'Allegato 'A' della citata D.G.R.;
 - - che con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Barile ha approvato, tra l'altro, la partecipazione alla Partnership Istituzionale dell' Ambito Territoriale Ottimale "VULTURE ALTO BRADANO".
 - - che in data 23/10/2009 è stata sottoscritta la relativa Convenzione con la nomina della Amministrazione Capofila nella Comunità Montana del Vulture;
 - - che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2030 del 19/11/2009 si è preso atto della avvenuta stipula della convenzione per la costituzione del partenariato istituzionale
 - - che in data 18/05/2010 la Partnership Istituzionale ha approvato la proposta del programma degli interventi ed identificato il quadro delle operazioni cofinanziabili a valere sul PO FESR 2007-2013
 - - che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1405 del 01/09/2010 veniva approvata la proposta del POIS dell'Ambito Territoriale Ottimale "VULTURE ALTO BRADANO" ed il relativo schema di Accordo di Programma;
 - - che in data 15/09/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e l'Ente capofila Ambito Territoriale Ottimale "VULTURE ALTO BRADANO" per l'importo complessivo pari ad € 12.658.734,00 a valere sul P.O. FESR 2007-2013 dove viene finanziata tra l'altro la realizzazione di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico - Linea d'Intervento VI.1.3;
 - - che nell'ambito dell'accordo di programma stipulato in data 15/09/2010 dalla AMMINISTRAZIONE CAPOFILA, Comunità Montana del Vulture e la Regione Basilicata, alla scheda n° 23 è prevista la "Realizzazione di un Centro Diurno per Anziani" nel Comune di Barile;
 - **VISTA** la Determina Ufficio Comune POIS Vulture-Alto Bradano n. 77 del 24/10/2011, con la quale si è proceduto alla approvazione del Progetto Esecutivo con determinazione del Quadro Economico;



- **VISTO** il provvedimento con il quale la Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo dell'intervento ed impegnare le somme necessarie per un importo complessivo di € 60.000,00;
- **DATO ATTO** che la procedura è stata esperita, così come stabilito, in data 21 novembre 2011, e che in pari data è stato redatto il relativo Verbale;
- **PRESO ATTO** delle risultanze della procedura e quindi della intervenuta aggiudicazione provvisoria in favore della ditta **Del Prete Carmela srl** - di Melfi, con il 4,87 % di ribasso, per l'importo di € 37.437,33 oltre € 7.715,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 45.152,43 oltre IVA come per legge;
- in data 05/12/2011 con repertorio nr. 09, del 30/01/2012 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 45.152,43 di cui € 37.437,33 per lavori ed € 7.715,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- i lavori sono stati consegnati in data 30/01/2012, come risulta dal relativo verbale e sono tuttora in corso;

VISTA la Perizia di Variante e suppletiva, redatta dal Arch. Giuseppe Gresia, Direttori dei Lavori dell'opera pubblica in oggetto in forza delle motivazioni espresse nella apposita relazione tecnica, recante il Quadro Economico in allegato "B" alla presente determina;

DATO ATTO che in allegato a detta Perizia di Variante e Suppletiva sono presenti il Verbale dei nuovi prezzi concordati e l'atto di sottomissione controfirmati dalla Ditta affidataria;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante e Suppletiva comporta l'utilizzo della somma l'utilizzo della somma originariamente derivante dal ribasso d'asta limitatamente al 4,87% dell'importo dei lavori di cui al progetto esecutivo originariamente approvato, così come evidenziato nel citato Quadro Economico ;

CONSIDERATO che l'importo del progetto complessivo risulta essere pari ad € 40.572,42 al netto del ribasso d'asta contrattuale del 4,87% oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 7.716,05 con un importo aggiuntivo rispetto al contratto principale pari ad € 1.160,17 (46.312,59-45.152,43)

DETERMINA

Per quanto sopra richiamato e specificato:

1)-di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori "**Realizzazione di un Centro Diurno per Anziani**" nel comune di Barile recante il Quadro Economico in allegato alla presente determina;

2)-di dare atto che la Perizia di Variante e Suppletiva comporta l'utilizzo della somma per imprevisti e l'utilizzo della somma originariamente derivante dal ribasso d'asta rientrante nel limite del 5% dell'importo dei lavori di cui al progetto esecutivo originariamente approvato, così come evidenziato nel citato Quadro Economico in cui, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo pari ad € 60.000,00:-

VISTO L'Ufficio Comune



Il Responsabile del Settore Tecnico

Geom. Saracino Vittorio

P.O.I.S. "Vulture- Alto Bradano"

Comune di BARILE

Linea di intervento VI.1.1B – scheda n. 23: "Realizzazione di un Centro Diurno per "

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	Progetto Originario	Perizia di Variante
IMPORTO GENERALE PROGETTO ESECUTIVO:	€ 60.000,00	€ 60.000,00
IMPORTO FINANZIAMENTO POR:	€ 60.000,00	€ 60.000,00
IMPORTO COFINANZIAMENTO ENTE LOCALE:	€ 0,00	€ 0,00

PROGETTO ESECUTIVO

O1 Importo lavori a misura + a corpo + in economia, depurati del costo di O 2	€ 47.068,91
O2 Oneri della sicurezza + costo netto della manodopera	€ 7.718,05
IMPORTO LORDO LAVORI Progetto Originario (soggetto a ribasso)	€ 39.352,86
a detrarre il ribasso 4,870%	-€ 1.916,48
IMPORTO NETTO LAVORI Progetto Esecutivo:	€ 45.152,43

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A) LAVORI			
1	Importo lordo lavori di perizia	(soggetto a ribasso)	€ 48.288,47
2	Di cui: Oneri della sicurezza e costo manodopera (depurato di spese generali ed utile)	(non soggetti a ribasso)	€ 7.718,05
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA soggetto a ribasso:			€ 40.572,42
a detrarre il ribasso 4,870%			-€ 1.975,88
NUOVO IMPORTO NETTO DEI LAVORI ed importo del contratto (A):			€ 46.312,59
Maggiore importo netto lavori (rispetto al Progetto Esecutivo)		€ 1.160,17 2,569%	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi ecc. ecc.		
2	Allacciamento ai pubblici servizi		
3	Imprevisti		
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
5	Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		
6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)		
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice		
		<i>in uno</i>	€ 0,00
9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:		
a)	Rilievi, accertamenti e indagini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010		
b)	Spese tecniche relative alla progettazione al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi		
c)	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (calcolo automatico)		€ 6.718,93
d)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 926,24
e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
f)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010		
g)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		
h)	I V A sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (calcolo automatico su a+b+d+e+f+g)		€ 1.410,98
		sommato	€ 9.056,15
10	IVA sull'importo totale dei lavori da appaltare	aliquota IVA 10,00%	€ 4.631,26
11	IVA sulle somme a disposizione della Stazione appaltante (sulla somma da B1 a B8)	aliquota IVA 0,00%	€ 0,00
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B): € 13.687,40

TOTALE GENERALE PROGETTO DI VARIANTE (A + B + C): € 60.000,00

IL PROGETTISTA :