

Rionero in Vulture

Pubblicata dal 10 OTT. 2012

Prof. N. 3691

al 25 OTT. 2012

COMUNITA' MONTANA DEL VULTURE
Ente Capofila 85028 RIONERO IN VULTURE (PZ)

UFFICIO COMUNE P.O.I.S.

Determina n. 168 del 05/10/2012

362

Oggetto: Programma Operativo FESR Basilicata 2007/2013 / Piani di Offerta Integrata di Servizi (P.O.I.S.) - Ambito Territoriale Vulture - Alto Bradano.

- **Linea d'intervento VI.1.2A - scheda 34 - Comune di Rapolla**
- **Potenziamento e qualificazione dell'offerta di servizi per la comunità**
- **Completamento Centro Sociale per attività culturali**
- **CUP: G48G10000600006 -**

- Approvazione Perizia di Variante

- **PREMESSO:**

- che con deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n.744 del 05.05.2009 è stato approvato il BANDO CONCORSUALE PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI OFFERTA INTEGRATA DI SERVIZI A VALERE SULL'ASSE VI 'INCLUSIONE SOCIALE' DEL P.O. FESR 2007 - 2013" da parte di Partnership Istituzionali costituite tra i Comuni, la Provincia e l'Azienda Sanitaria Locale ricadenti nei singoli ambiti territoriali ottimali così come definiti nell'Allegato 'A' della citata D.G.R.;
- che con delibera di Consiglio Comunale il Comune di Rapolla ha approvato, tra l'altro, la partecipazione alla Partnership Istituzionale dell'Ambito Territoriale Ottimale "VULTURE ALTO BRADANO";
- che in data 23/10/2009 è stata sottoscritta la relativa Convenzione con la nomina della Amministrazione Capofila nella Comunità Montana del Vulture;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 2030 del 19/11/2009 si è preso atto della avvenuta stipula della convenzione per la costituzione del partenariato istituzionale;
- che in data 18/05/2010 la Partnership Istituzionale ha approvato la proposta del programma degli interventi ed identificato il quadro delle operazioni cofinanziabili a valere sul PO FESR 2007-2013;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1405 del 01/09/2010 veniva approvata la proposta del POIS dell'Ambito Territoriale Ottimale "VULTURE ALTO BRADANO" ed il relativo schema di Accordo di Programma;
- che in data 15/09/2010 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e l'Ente capofila Ambito Territoriale Ottimale "VULTURE ALTO BRADANO" per l'importo complessivo pari ad € 12.658.734,00 a valere sul P.O. FESR 2007-2013;
- che nell'ambito dell'accordo di programma stipulato in data 15/09/2010 dalla AMMINISTRAZIONE CAPOFILA, Comunità Montana del Vulture, e la Regione che nell'ambito



dell'accordo di programma stipulato in data 15/09/2010 dalla AMMINISTRAZIONE CAPOFILA, Comunità Montana del Vulture e la Regione Basilicata, alla scheda n° 34 è prevista la realizzazione del "Completamento centro sociale per attività culturali";

– VISTA la Determina Ufficio Comune POIS Vulture-Alto Bradano n. 57 del 27/09/2011, con la quale si è proceduto alla approvazione del Progetto Esecutivo con rideterminazione del Quadro Economico;

VISTA la Determina Ufficio Comune POIS Vulture - Alto Bradano n. 135 del 28/12/2011, con la quale, in seguito ad esperimento di gara negoziata, i lavori sono stati appaltati alla ditta **COGER srl.** con sede in Rapolla (Pz) con il ribasso del 7,25% per un importo complessivo di € 115.398,08 oltre ad € 6.642,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge

VISTO il contratto d'appalto rep. n. 13 del 30/01/2012;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto e sottoscritto il 20/02/2012;

– VISTA la richiesta del direttore dei lavori ing. Luca Costantino acquisita agli atti in data 15/06/2012 prot. n° 2008 di autorizzazione a redigere una perizia di variante ai lavori di che trattasi, per le motivazioni riportate nella richiesta medesima;

– VISTA la comunicazione del RUP a redigere tale perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lvo 163/2006 e nei limiti fissati dallo stesso articolo e, comunque, all'utilizzo del 50% del ribasso d'asta;

– VISTA la Perizia di Variante, redatta dall'ing. Luca Costantino, Direttore dei Lavori dell'opera pubblica in oggetto in forza delle motivazioni espresse nella apposita relazione tecnica, nel complessivo importo di € 250.000,00 di cui € 119.810,44 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,25% oltre ad € 6.642,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale complessivo di € 126.452,80, e, quindi, nei limiti fissati dall'art. 132 comma 3 del D.Lvo 163/2006;

– DATO ATTO che in allegato a detta Perizia di Variante sono presenti il Verbale dei nuovi prezzi concordati e l'atto di sottomissione controfirmati dalla Ditta affidataria;

– CONSIDERATO che la Perizia di Variante comporta l'utilizzo della somma l'utilizzo della somma originariamente derivante dal ribasso d'asta limitatamente al 50% del ribasso d'asta conseguito di cui, così come evidenziato nel citato Quadro Economico;

DETERMINA

Per quanto sopra richiamato e specificato:

– 1)-di approvare la Perizia di Variante ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lvo 163/2006 per i lavori "Completamento centro sociale per attività culturali" nel Comune di Rapolla recante il Quadro Economico in allegato alla presente determina;

– 2)-di dare atto che la Perizia di Variante comporta l'utilizzo del 50% del ribasso conseguito in sede di gara rientrante nel limite del 5% dell'importo dei lavori di cui al progetto esecutivo originariamente approvato, così come evidenziato nel citato Quadro Economico per l'importo complessivo pari ad € 250.000,00 .-

IL SEGRETARIO
(Dott. Bevilacqua Giovanni)



Il responsabile del procedimento
geom. *Eduardo Di Franco*

P.O.I.S. "Vulture- Alto Bradano"

Comune di RAPOLLA

Linea di intervento VI.1.2A – scheda n. 34: "Completamento Centro Sociale per attività culturali"

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

	Progetto Originario	Perizia di Variante
IMPORTO GENERALE PROGETTO ESECUTIVO:	€ 250.000,00	€ 245.452,26
IMPORTO FINANZIAMENTO POR:	€ 250.000,00	€ 250.000,00
IMPORTO COFINANZIAMENTO ENTE LOCALE:	€ 0,00	-€ 4.547,74

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

O 1	Importo lavori a misura + a corpo + in economia, depurati del costo di O 2	€ 135.818,04
O 2	Oneri della sicurezza + costo netto della manodopera	€ 6.642,36
	IMPORTO LORDO LAVORI Progetto Originario (soggetto a ribasso)	€ 129.175,68
	a detrarre il ribasso <input type="text" value="7,250%"/>	€ 9.365,24
	IMPORTO NETTO LAVORI Progetto Esecutivo:	€ 119.810,44

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi ecc. ecc.	€ 12.000,00
2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 10.000,00
3	Imprevisti	€ 2.000,00
4	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 20.622,75
5	Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice (adeguamento dei prezzi)	€ 1.000,00
7	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 300,00
8	Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis, del codice	
	In uno	€ 45.922,75
9	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto:	
a)	Rilevi, accertamenti e indagini di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	
b)	Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	€ 20.679,11
c)	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice (calcolo automatico)	€ 2.288,97
d)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 1.000,00
e)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
f)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, del DPR n. 207/2010	
g)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	
h)	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (calcolo automatico su a+b+d+e+f+g)	€ 4.552,61
	sommato	€ 28.520,69
10	IVA sull'importo totale dei lavori da appaltare	aliquota IVA 10,00% € 12.917,57
11	IVA sulle somme a disposizione della Stazione appaltante (sulla somma da B1 a B8)	aliquota IVA 0,00% € 0,00
12	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B) : € 87.361,01

€ 28.915,57

TOTALE GENERALE PROGETTO DI VARIANTE (A + B + C) : € 245.452,26

IL PROGETTISTA :